



COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

Protocollo.cervicati@asmepec.it - protocollo@comune.cervicati.cs.it

COPIA

SETTORE TECNICO

N. 300 del 05-10-2022
Del Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 206 DEL 05-10-2022

Oggetto: Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale, importo € 100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D' OPERA - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CODICE CUP: B15F21002900001 - CODICE CIG: 8895810EA1.

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Gioberto Filice

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale, importo €. 100.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA IN CORSO D' OPERA - VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE. CODICE CUP: B15F21002900001 - CODICE CIG: 8895810EA1.

Premesso che:

- ✚ con Determinazione Dirigenziale: n. 258/21 del 31.08.2021, veniva affidato incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione lavori, misurazione e contabilità, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per l'importo complessivo di euro 9.762,19 (IVA e CNPAIA ESCLUSE) a favore dell'ing. Vincenzo Scarpello, codice fiscale SCR VCN 87T27 AOS3D di San Demetrio Corone (CS), iscritto all' Albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Cosenza dal 02/02/2015 al N° 5986;
- ✚ con Determinazione Dirigenziale n. 274/2021 del 07.09.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di "*Lavori di Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale*", per una spesa complessiva di euro 100.000,00 di cui euro 77.000,00 per importo lavori ed euro 1.226,55 per oneri per la sicurezza;
- ✚ con Determinazione Dirigenziale n. 362/2020 del 24.11.2021, è stato impegnata la somma di euro 100.000,00 per interventi di Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale. CUP: B15F21002900001;
- ✚ con propria determinazione n. 275 del 07.09.2021, veniva approvata la determina a contrarre per l'affidamento mediante trattativa diretta sul MEPA dei lavori di messa in sicurezza del patrimonio viario comunale, ai sensi e per gli effetti dell' ex art. 32 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- ✚ con propria determinazione n. 282 del 10.09.2021 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di "*Lavori di Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale*", alla ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), alla via Moncenisio, 4 P. IVA: 03069500787, che ha offerto un ribasso del 2,50 % sul prezzo a base d'asta determinando l'importo contrattuale in euro 76.301,55, oltre euro 1.226,55 per oneri della sicurezza, ed oltre IVA;

Visto:

- ✚ il contratto di appalto stipulato con la ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), alla via Moncenisio, 4 P. IVA: 03069500787, in data 06/10/2021 n. rep. 364/2021 (registrato on line 13/10/2021 n. 18152 serie 1 T);

Considerato che nel corso dei lavori si è verificata la necessità di provvedere a realizzare opere in variante al progetto principale, ai sensi dell'art. 106, c. 1), lett. c) del D.Lgs 50/2016, dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili al momento della redazione del progetto esecutivo;

Vista:

- ✚ la Perizia Suppletiva e di Variante, al progetto di "*Lavori di Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale*", presentata in data 03.10.2022 prot. n. 7008 dall' ing. Vincenzo Scarpello con allegato lo schema di atto di sottomissione ed il verbale concordamento nuovi prezzi, composta dai seguenti elaborati:
 - Elenco elaborati;
 - Relazione tecnica;
 - Sezioni stradali;
 - Elenco prezzi;
 - Computo metrico estimativo;
 - Analisi nuovi prezzi;
 - Stima incidenza manodopera;

- Stima lavori;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

dalla quale risulta una spesa di euro 2.030,53 per lavori a misura pari al 2,70 % circa dell'importo contrattuale, definendo il nuovo quadro tecnico economico che risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<i>Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale. Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020</i>			
IMPORTO LAVORI A MISURA			
	A.1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 79 082,60
	A.2	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 2,50 %	€ 1 977,07
A	A.3	RESTANO LAVORI AL NETTO	€ 77 105,54
	A.4	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 226,55
	TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A.3+A.4)		€ 78 332,08
SOMME A DISPOSIZIONE			
	B.1	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	€ 7 833,21
	B.2	Progettazione Esecutiva Direzione dei Lavori e Contabilità sicurezza, reg esecuzione	€ 9 762,19
	B.3	Incentivi art. 113 del D.Lgs. N°50/2016 2%	€ 1 564,53
B	B.4	Cassa Previdenziale INARCASSA (4% di B.2)	€ 390,49
	B.5	Iva sulle spese tecniche (0% di B.2+B.4)	€ -
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B SOMMA (B1+B2+B3+B4+B5)		€ 19 550,42
	TOTALE OPERA (A+B)		€ 97 882,50
C	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO		€ 100 000,00
	ECONOMIE		€ 2 117,50

Dato atto che:

✚ tali varianti non hanno modificato l'assetto distributivo dell'opera e non necessitano di nuovi pareri degli Enti preposti;

✚ la soluzione delle nuove problematiche che, hanno reso necessaria la variante, porterà ad un progetto in grado di soddisfare le richieste dell' Amministrazione Comunale;

✚ nelle somme computate nella perizia di variante non si è determinato alcun aumento della spesa prevista dal contratto originario e, pertanto il costo degli interventi e delle variazioni indicate risulta rimodulato all' interno delle singole categorie di lavori con variazioni non superiori al 5%;

✚ gli importi in variazione in più (*relative alla categorie dei lavori a misura*) come si si evince dal quadro comparativo di confronto, sono pari ad euro 2.030,53 con una variazione in percentuale di circa il 2,70%, ed inferiori al 10%;

✚ gli interventi proposti con la perizia, sono stati disposti dal Direttore dei Lavori, ed accettati senza riserve né eccezioni d'alcun onere aggiuntivo dall'Impresa Appaltatrice;

✚ a seguito nuove lavorazioni introdotte con la variante in oggetto è stato concesso un ulteriore prolungamento del tempo contrattuale di 30 giorni naturali e consecutivi;

✚ ai sensi dell'art.106 comma 1) lettera c) del D.Lgs. 50/2016, tale variante risulta ammissibile, così

come ampiamente risulta motivata nella Relazione del Direttore dei Lavori;

✚ la perizia in oggetto è stata redatta inosservanza dei vigenti disposti normativi in materia di varianti e nei limiti della vigente legislazione sui lavori pubblici, che non comportano comunque aumento delle somme già finanziate comprese nel quadro economico di progetto.

✚ la ditta risulta regolare in materia di DURC;

✚ la ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), alla via Moncenisio, 4 P. IVA: 03069500787, in data 06/10/2021 n. rep. 364/2021 (registrato on line 06/10/2022 n. 18152 serie 1 T), ha assolto gli adempimenti e gli obblighi di cui all'art. 3 c. 1 e c. 7 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., in merito all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs 18 Aprile 2016 n° 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss. mm. ii.;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile del Settore LL.PP. ai sensi dell'articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1. **Di approvare**, come approva, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia tecnica di variante e suppletiva, lo schema di Atto di Sottomissione, ed il verbale di concordamento nuovi prezzi, relativo al progetto di "Lavori di Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale", predisposti dalla Direzione Lavori, ing. Vincenzo Scarpello e presentata in data 03.10.2022 prot. n. 7008, composta dai seguenti elaborati:

- Elenco elaborati;
- Relazione tecnica;
- Sezioni stradali;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Analisi nuovi prezzi;
- Stima incidenza manodopera;
- Stima lavori;
- Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

dalla quale risulta una spesa di euro 2.030,53 per lavori a misura pari al 2,70 % circa dell'importo contrattuale, definendo il nuovo quadro tecnico economico che risulta così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA			
<i>Messa in sicurezza del patrimonio viario comunale. Decreto Ministero dell'Interno 11/11/2020</i>			
		IMPORTO LAVORI A MISURA	
	A.1	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 79 082,60
	A.2	A DETRARRE RIBASSO D'ASTA DEL 2,50 %	€ 1 977,07
A	A.3	RESTANO LAVORI AL NETTO	€ 77 105,54
	A.4	ONERI PER LA SICUREZZA	€ 1 226,55
		TOTALE IMPORTO LAVORI A MISURA (A.3+A.4)	€ 78 332,08
		SOMME A DISPOSIZIONE	
	B.1	IVA SUI LAVORI (10% DI A)	€ 7 833,21

	B.2	Progettazione Esecutiva Direzione dei Lavori e Contabilità sicurezza, reg esecuzione	€	9 762,19		
	B.3	Incentivi art. 113 del D.Lgs. N°50/2016 2%	€	1 564,53		
B	B.4	Cassa Previdenziale INARCASSA (4% di B.2)	€	390,49		
	B.5	Iva sulle spese tecniche (0% di B.2+B.4)	€	-		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B SOMMA (B1+B2+B3+B4+B5)				€	19 550,42
	TOTALE OPERA (A+B)				€	97 882,50
c	IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO				€	100 000,00
	ECONOMIE				€	2 117,50

2. **Di dare atto che** l'importo derivante dalla perizia suppletiva risulta essere di euro 2.030,53 oltre IVA 10% e nel contempo di affidare i lavori all'impresa B.A.C. Costruzioni S.r.l., con sede legale in Cosenza (CS), alla via Moncenisio, 4 P. IVA: 03069500787, per un importo contrattuale, in ragione della perizia suppletiva di variante di euro 77.105,54 per lavori, oltre a euro 1.226,55 per Oneri contrattuali, per un totale complessivo di euro 78.332,08 oltre IVA 10 %, dando atto che trattandosi di perizia suppletiva, non vi è stata scelta di contraente;
3. **Di dare atto che** la somma di euro 2.233,58, IVA 10% compresa, trova copertura finanziaria all'interno del Quadro Tecnico Economico dei Lavori sopra emarginati;
4. **Di dare atto che** ai sensi degli art. 10 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 10 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, il Responsabile del Procedimento è l'ing. Albenso Caparelli e che il direttore dei lavori è l'ing. Vincenzo Scarpello.

Cervicati, 05-10-2022

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Gioberto Filice

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal al
.

Cervicati,

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Dr. Gioberto Filice

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

Il Responsabile di Settore

Dr. Filice Gioberto