



# COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

[Protocollo.cervicati@asmepec.it](mailto:Protocollo.cervicati@asmepec.it) - [protocollo@comune.cervicati.cs.it](mailto:protocollo@comune.cervicati.cs.it)

**COPIA**

## SETTORE TECNICO

**N. 249 del 16-09-2022**  
**Del Registro Generale**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE** **N. 175 DEL 16-09-2022**

**Oggetto:** Decreto 5 agosto 2020. Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio. CUP B14H20001760001. Approvazione perizia di variante.

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Dr. Gioberto Filice

## **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Richiamato** il Decreto Sindacale Prot. N°6116 del 05/09/2022, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 10, del D.Lgs. 18/8/2000, N°267 e ss.mm.ii

**Premesso** che il Ministero dell'Interno con Decreto 5 agosto 2020 ha inteso pubblicare una manifestazione di interesse relativamente ai contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio;

**Che** il Comune di Cervicati, con propria Delibera Giunta N°52 del 27/08/2020 a manifestato interesse a partecipare al bando demandando al Responsabile dell'Ufficio Tecnico le successive attività;

**Che** l'Ufficio Tecnico ha predisposto uno Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica a firma dell'ing. Albenso Caparelli individuato per il presente come RUP ai sensi della legge 241 del 07/08/1990 e dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo pari ad €500'000,00;

**Che** con Deliberazione di giunta Municipale N°55 del 07/09/2020 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico ed economico;

**Che** con Decreto 23/02/2021 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.53 del 3 marzo 2021 - sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall'art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

**Che** successivamente con nota del Ministero dell'Interno DAIT – D.C.F.L. – TBEL – Prot. Uscita N.0032960 del 27/02/2021 stabiliva che in mancanza del PUA e PEBA approvato al 31/12/2020 veniva praticata una decurtazione del 5% del contributo per un totale di €475'000,00, approvato con deliberazione di Giunta Municipale N°32 del 21/05/2021;

**Che** con il Decreto interdipartimentale del 25 agosto 2021 di rettifica degli allegati 1 e 2 al decreto del 23 febbraio 2021, con il quale si dispone per gli enti assegnatari dei contributi di cui all'allegato 3 del decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, ai sensi di quanto disposto dal citato articolo 52 - bis, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che non trova applicazione l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 141, della legge n. 145 del 2018, che prevede la riduzione del contributo del 5% in caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre 2020 e che pertanto l'importo finanziato è pari ad €500'000,00;

**Che** con propria determinazione n°297 del 05/10/2021, esecutiva, è stato conferito incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, nonché direzione, misurazione e contabilità e coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di **che trattasi**, all'Operatore economico RTP composta da:

- Immacolata Fontana (*CAPOGRUPPO MANDATARIO*) nata a Cariatì il 15/04/1988 iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provinciale di Cosenza al N°6185 dal 06/04/2016, residente in Corigliano-Rossano alla c/da Piragineti N°96 codice fiscale FNTMCL88D55B774Y, P.IVA 03494650785

- Ing. Giulio Biamonte (*MANDANTE*), nato a Sellia Marina il 21/12/1976 con codice fiscale BMNGLI76T21I59OQ e sede in Via Iuzzolino, 8 in Sellia Marina (CZ) iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro dal 24/01/2007 al n°2404 pec. [giulio.biamonte@ingpec.eu](mailto:giulio.biamonte@ingpec.eu);

- Ing. Vincenzo Francesco Curti (*MANDANTE-GIOVANE PROFESSIONISTA*), nato a Cosenza il

- 14/09/1987 con codice fiscale CRTVCN87P14D086L e residente in Rende (CS) alla Via Umberto Boccioni, 8 a iscritto al n. 6609 dell'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cosenza dal 11/10/2019 [vincenzofrancesco.curti.ing@ingpec.eu](mailto:vincenzofrancesco.curti.ing@ingpec.eu);

**Che** con delibera di Giunta Comunale N°69/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi, redatto dall'Operatore economico su indicato, nell'importo complessivo di €500'000,00, e trasmesso al protocollo dell'Ente ed acclarato col N°7982 del 05/11/2021;

**Che** con nota pec del 13/09/2022 prot. 6313 di richiesta di perizia di variante strutturale per la realizzazione delle gabbionate, senza modifiche economiche;

**Che** con nota, pari data Prot. 6347 si autorizzava detta perizia di variante senza modifiche economiche;

**Che** in data 15/09/2022 è stata trasmessa, dall'ing. Giulio Biamonte per mezzo di pec, la variante strutturale, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/09/2022 prot. 6461;

**Ritenuto** necessario approvare la perizia strutturale;

**Visto** il D.Lgs 18/4/2016, n°50;

**Visto** il D.Lgs. 18/8/2000, n° 267 e s.m.i.;

#### **DETERMINA**

1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;
2. Approvare la perizia di variante strutturale senza modifiche economiche, trasmessa dalla D.L. in data 15/09/2022 ed acquista al prot. 6461 del 16/09/2022 relativa alla "Messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località Peruccio;
3. Dare atto che i lavori previsti in variante non interessano zone od opere soggette a vincoli militari o alle speciali norme sulla protezione delle bellezze naturali o paesaggistiche;
4. Dare atto che anche nella variante non sono previste espropriazioni;
5. Dare atto che i lavori previsti in progetto non interessano zone sottoposte al D.Lgs. 22/01/2004, N°42 e s.m.i.;
6. Dare atto altresì che alla realizzazione dell'opera si provvederà con finanziamento di cui al Decreto 23/02/2021 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 23 febbraio 2021 - il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°53 del 3 marzo 2021, con imputazione sul Cap. 1072.12 del Bilancio 2022-2024;
7. Dare atto infine, ai fini del rispetto del Codice di comportamento adottato con D.P.R. n° 62/2013 e del codice integrativo, che non sussistono condizioni di incompatibilità e/o di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;
8. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Cervicati, 16-09-2022

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Dr. Gioberto Filice

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal            al  
.

Cervicati,

**Il Responsabile della pubblicazione**

F.to Dr. Gioberto Filice

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

**Il Responsabile di Settore**

Dr. Filice Gioberto