



# COMUNE DI CERVICATI

(PROVINCIA DI COSENZA)

P.zza Guzolini - 87010 Cervicati (Cs) P.IVA 01597120789

Tel. +390 0984-512202 - Fax: +390 0984-511123

[Protocollo.cervicati@asmepec.it](mailto:Protocollo.cervicati@asmepec.it) - [protocollo@comune.cervicati.cs.it](mailto:protocollo@comune.cervicati.cs.it)

COPIA

## SETTORE TECNICO

N. 4 del 12-01-2023  
Del Registro Generale

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 3 DEL 12-01-2023

**Oggetto:** Autorizzazione proroga sul termine utile contrattuale dei lavori di Messa in sicurezza del territorio area biblioteca comunale. CUP. B18C20000030001. CIG: 903393776B.

**Il Responsabile del Settore**  
F.to Antonio Cipolla

## **IL RESPONSABILE DI SETTORE**

Richiamato il Decreto Sindacale prot. n. 3022 del 10/06/2019, relativo alla nomina di Responsabile del Servizio, ai sensi dell' art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18/08/200, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di Messa in sicurezza del territorio area biblioteca comunale, CUP: B18C20000030001, dell'importo complessivo di euro 248.246,92, approvato con determinazione del servizio tecnico comunale n. 418 del 17/12/2021, finanziato con Decreto 5 agosto 2020 del Ministero dell'Interno, impegno di spesa n. 668 del 25/11/2021, capitolo n. 1072 articolo 13 del bilancio di previsione anno 2022 RR.PP. 2021;

Che, i lavori sopra emarginati sono ancora in corso di esecuzione da parte della ditta CESIP S.R.L. Unipersonale di Cosenza, aggiudicati con determinazione del servizio tecnico comunale n. 27 del 23/03/2022;

Visto il contratto di repertorio n. 372/2022 del 27/04/2022 registrato a Cosenza il 05/05/2022 al numero 7954 serie 1T, con cui è stato conferito l'appalto dei lavori messa in sicurezza del territorio area biblioteca comunale, CUP: B18C20000030001 – CIG. 903293776B, alla ditta CESIP S.R.L. Unipersonale, con sede in Cosenza (CS) alla via Armando Diaz N° 13, partita IVA 03495880787;

Vista la richiesta di concessione proroga dei termini di esecuzione dei lavori pari a 60 (sessanta) naturali e consecutivi, prot. 9328 del 07/12/2022, presentata dalla ditta CESIP S.R.L.;

Ritenuto, necessario provvedere ad autorizzare la predetta proroga dei termini di esecuzione dei lavori, per giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

### **D E T E R M I N A**

1. La narrativa che precede forma parte integrante del presente dispositivo da intendersi qui integralmente trascritta;
2. Di autorizzare a favore della ditta CESIP S.R.L. Unipersonale, con sede in Cosenza (CS) alla via Armando Diaz N° 13, partita IVA 03495880787 la proroga dei termini di esecuzione dei lavori, per giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi;
3. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento ai sensi del dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è l' ing. Albenso Caparelli;
4. Di trasmettere la presente determinazione alla CESIP S.R.L. Unipersonale di Cosenza;
5. La presente determinazione sarà pubblicata ai fini della pubblicazione degli atti e della trasparenza amministrativa, all'Albo Pretorio Comunale.

Cervicati, 12-01-2023

**Il Responsabile del Settore**

F.to Antonio Cipolla

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata all'albo comunale per 15 giorni consecutivi dal            al  
.

Cervicati,

**Il Responsabile della pubblicazione**

F.to Antonio Cipolla

È copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio

**Il Responsabile di Settore**  
Cipolla Antonio